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Harmonogram o$wietlenia terenéw publicznych Gminy Kosakowo

1. Cel opracowania:

Celem niniejszej opracowania jest aktualizacja Harmonogramu O$wietlenia terenéw
Publicznych na lata 2016-2019 zatwierdzonego przez Rade Gminy Kosakowo podczas XXXVII
Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 9 lutego 2017r. w zakresie roku 2019 i jego
kontynuacja na nastepne trzy lata do 2022 roku. Cato$¢ zostata ujeta w postaci czteroletniego
programu inwestycyjnego budowy o$wietlenia na lata 2019-2022. Program ten w dalszej czesci
bedzie zwany Harmonogramem. W przedmiotowym opracowaniu nie sa ujete zadania
realizowane w ramach Funduszu Sofeckiego.

2. Zrédlo finansowania i zasada podzialu Srodkow:

Obecna Aktualizacja I zachowuje dotychczasowe zasady finansowania Harmonogramu, tj.
asygnowanie srodkoéw z budzetu Gminy w rozdziale 90015 pod pozycja ,,Budowa, rozbudowa i
modernizacja gminnego systemu o$wietlenia terenéw publicznych”, w kwotach okreslonych w
tym budzecie, przy czym nie wymaga si¢ aby srodki te byty specjalnie wyodrebnione. Srodki z
budzetu na realizacj¢ Harmonogramu przeznacza si¢ na pokrycie catoksztattu wydatkdw
obejmujacych zaréwno koszty wykonania robot budowlanych, jak i ich przygotowania (w tym
dokumentacje realizacyjne) oraz kontroli i nadzorowania wykonania zadan inwestycyjnych.
Srodki z Funduszu Soleckiego nie wchodzg w sklad kwot przeznaczonych na realizacje
Harmonogramu, jednakze nie wyklucza si¢ sytuacji gdzie ze $rodkéw Harmonogramu zostanie
przygotowana realizacja zadania inwestycyjnego a np. wykonanie rob6t zostanie sfinansowane w
catosci lub czgdci ze $rodkéw soteckich. W dalszym ciagu przyjmuje sie obowigzywanie zasady
pomocniczosci funduszu soteckiego w stosunku do $rodkéw finansowych Harmonogramu.

Punktem wyjscia do podziatu §rodkéw na poszczegélne solectwa byt parytet ludno$ciowy, w
zaleznosci od liczby mieszkanicow sotectwa uwidocznionej w ewidencji ludnodci na koniec 2018
roku. W wyniku przeprowadzonych uzgodnien z Radnymi i Softysami uczestniczgcymi w
konsultacjach osiagnigto konsensus polegajacy na wzajemnym uznaniu pilnosci i mozliwosci
zaspokojenia potrzeb w przyjetej perspektywie czasowej i finansowej. Udziat procentowy
poszczeg6lnych Solectw w ilosci mieszkaficow Gminy oraz udziat w $rodkach przeznaczonych
na realizacj¢ Harmonogramu zestawiono w zalaczonej Tabeli Zadaf.

3. Zalozenia realizacyjne

Zaklada si¢ budowg latarni niskich do wysokosci 6-9m w oparciu o oprawy o$wietlenia
drogowego ze Zrédtem $wiatta sodowym lub LED. Srednie ceny przyjete przy kalkulacji
zestawiono w ponizszej tabeli.

Wyszczegblnienie Zakres prac/robo6t Cena

wartos¢ usredniona obejmujaca wykopanie i zasypanie rowu kablowego , utozenie kabla
YAKY 4x25mm2, bednarki Zn/Fe 25mm x 4mm , utozenie folii oznacznikowej, wykonanie

Budowa 1 mb linii kablowej | podsypki i obsypki kabla, w miejscach wymaganych utoZenie przepustéw w wykopie

oswietleniowej otwartym lub przepych/przewiert sterowany; cena obejmuje zakup niezbednych 50,00zt
materiatéw i ich dostawe na teren budowy, obstuge geodezyjng bieigca i pomiar
powykonawczy

wartos¢ usredniona obejmujgca zakup i montaz na prefabrykowanym betonowym

. fundamencie kompletnej latarni stupowej o wys.6-9m wyposazonej w ztgcza stupowe,

Budowa 1 kpl. latarni , 2
':jd_ ) P ) oprawe drogowg LED o mocy 25-50W z indywidualnym modutem obnizenia poboru energii 5 800,00 zt

oswietlenia ulicznego w godzinach péino nocnych, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie podtgczen

kablowych i przewodéw, pomiary sprawdzajace
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Harmonogram o$wietlenia terenéw publicznych Gminy Kosakowo

warto$¢ uéredniona obejmujaca zakup i montaz na prefabrykowanym fundamencie
Budowa 1 kpl. szafki sysFem.owym lfomplet.nej szafk’i zasilajaco-st_erujchj 2-?bwodow'ej wyposazonej z po.!e

e . . zasilania (licznikowe) i odptywdw (sterowania o zasilania obwodéw), zegar astronomiczny z 4 000,00 zt
oswietleniowej SO czujka zmierzchowa, zabezpieczenia i ztacza podfaczeniowe, wykonanie podtaczer
kablowych i przewodéw, pomiary sprawdzajace

Szacowanie wartosci Wskainik cenowy dla zlecenia opracowania dokumentacii projektowo-kosztortysowej ,
dokumentacji proj- okreslenie szacunkowej ceny za jaka mozna oczekiwaé wykonania przedmiotowej 15%
kosztor.15% od R dokumentacji. Baza kalkulacji jest wartosc roboét.

Wyboru punktéw oswietleniowych dokonano w oparciu wskazania Radnych i Soltysow z
poszczegolnych sotectw a ich wyszczegélnienie zawarto zalaczanym zestawieniu. Zaklada sie,
ze to zestawienie stanowi wykaz priorytetéw realizacyjnych i moze ulec zmianie na skutek
zmiany kosztow budowy punkéw oswietleniowych lub z innych waznych przyczyn
wynikajgcych z realizacji wnioskéw soteckich lub uchwat Rady Gminy.

Przyjmuje si¢, Zze w kazdym roku zostanie zapewnione finansowanie z budzetu Gminy w
wysokodci 500.000 zt (w 2019r. w wysokosci 410.000 zI), zatem fundusz Harmonogramu
wyniesie 1.910.000 zt. Sa to $rodki zabezpieczone w obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej
do 2021 roku (tacznie 1.410.000 z}) oraz zatozone $rodki na 2020 rok w wysokosci 500.000 z1.

W finansowaniu Harmonogramu zalozono istnienie deficytu w tacznej wysokosci ok.340.000
z1 spowodowanego réznica pomigdzy obecng mozliwoscia finansowania z budzetu a wartoscig
zadan Harmonogramu oszacowanej na lgczng kwote 2.173.000 zt. Zrédiem pokrycia deficytu
bedg dodatkowe Srodki budzetowe i/lub obniZenie kosztéw realizacyjnych poprzez zmniejszenie
zakresu rzeczowego poszczegolnych zadan.

W przypadku zmiany kwoty w budzecie Gminy Kosakowo przeznaczonej na realizacje
Harmonogramu nastapi jego korekta.

4. Zestawienie zadan do realizacji w poszczegolnych miejscowosciach:

Wykaz zadan z podzialem na poszczegdlne Sofectwa w podaniem szacunkowych kosztéw
realizacji oraz planowanego efektu rzeczowego zestawiono w zataczonej Tabeli Zadan. Wykaz
obejmuje tacznie 42 zadania o$wietleniowe z podziatem na lata realizacji. Zaznaczenie kolumny
roku realizacji na wigcej niz jednym polu oznacza etapowanie inwestycji. Tabela Zadan podlega
opublikowaniu w BIP Gminy Kosakowo.

5. Zalaczniki:

Lokalizacj¢ punkéw oswietleniowych do realizacji zostala orientacyjnie zaznaczona i opisana w
formie graficznej na pogladowych rysunkach stanowigcych zataczniki nr 1-10 do
Harmonogramu:

Zatacznik nr 1 — Debogoérze

Zalgeznik nr 2 - Debogdrze Wybudowanie
Zalgcznik nr 3 - Kazimierz

Zatacznik nr 4 - Kosakowo

Zatacznik nr 5 - Mechelinki

Zalacznik nr 6 - Mosty

Zatgcznik nr 7 - Pierwoszyno

Zatacznik nr 8 - Pogorze

Zalacznik nr 9 - Rewa

Zalacznik nr 10 — Suchy Dwér
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TABELA ZADAN NA LATA 2019-2022

PLANCWANY ZAKRES REALIZACYJINY

o ZADANIE ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI

E Efekt rzeczowy ZADAN i ICH ETAPOWANIE

w

8 Nazwa Wartosé i’:gf’f,;ﬁ;" o ta:"n‘:.?‘f - ssoz;mv 2019 | 2020 | 2021 | 2022

1 2 7 4 5 6 7 B g 10

- Budowa oéwietlenia ul. Poziomkowej 30 229 zt 130 3 -

g Budowa owietlenia ul. Piwnej 59 376 zi 320 6 :

8 Budowa oéwietlenia ul. Rzepakowej 105 027 z 390 12 -

E} Budowa o$wietlenia ul. Wiosennej 40 555 z} 140 4 1

RAZEM 235 187 zt 980 25 1
Q  Q|Budowa oswietlenia ul. Diugiej - kontynuacja do ul.Rzecznej 40 795 zt 100 6 -
é E f@|Budowa o$wietlenia przy ul.Debogérskiej 42 5945 zt - 1 &
=} E RAZEM 46 740 2t 100 7 -

N Budowa o$wietlenia ul. Majowej - kontynuacja 23473 z1 110 3 -

% Budowa oswietlenia ul.Styczniowej (na potudnie od Kwietniowej) 25078 zt 70 2 1

N Budowa oswietlenia ul. Kwietniowej (od Styczniowej do Majowej) 133 199 zt 520 15 -

2 RAZEM 181 749 zt 700 20 1
Budowa o$wietlenia ul. Daliowej 90 262 zt 310 1 -

g Rzemies$lnicza (od Le$nej do cmentarza) 147 108 zt 560 16 1

2 Budowa oswietlenia ul.Skalniakowej 55755zt 250 6 -

§ Uzupelnienie oéwietlenia w ciagu ul. Stonecznikowej 27 435 z1 80 3 -

& Uzupetnienie oSwietlenia w ciagu ul.Nad Stawem (EZQ) 22 515 zt 100 2 -

RAZEM 343 074 zt 1300 38 1

g Budowa o$wietlenia ul.Olimpijskiej 43 870 zt 160 6 -

a Budowa o$wietlenia ul.Stoczniowcow 32493z 170 4 -

§ Budowa oswietlenia ul.Na Zboczu 30 254 z4 135 3 -

= RAZEM 106 616 zt 465 13 -
Budowa o$wietlenia ul.Jatowcowej 38 694 zt 175 5 -
Budowa oswietlenia ul.Magnoliowej B2 975zt 420 10 -
Budowa oéwietlenia ul. Bukszpanowej 52 636 zt 200 5 1
Budowa oéwietlenia ul. Jodiowej 28 973 zt 110 3 -

z Budowa oéwietlenia ul.Cedrowej 47 916 z4 233 5 -

8  |Budowa oéwietlenia ul.Limbowej 36 455 zi 140 4 -

* Budowa o$wietlenia ul. Widokowa _ 19 065 z¢ 140 2 -
Budowa o$wietlenia siegacz od ul.Lesnej 20 465 zt 60 2 -
Budowa oéwietlenia siegacz od ul.Kasztanowej 43 238 zt 184 6 1
Budowa oéwietienia na ul.Hebanowej 10 751 zt 45 1 -

RAZEM 381 167 zt 1707 43 2
Budowa o$wietlenia ul. Truskawkowej 59 889 zt 330 6 -

g Budowa oswietlenia ul. Bananowej 35978 zt 130 4 -

g Budowa oswietlenia ul. Renklodowej 45 151 zi 185 6 -

§ Budowa oéwietlenia przejscia z Poludniowej na Ogrodnikéw 2277 zt 105 2 -

E Budowa o$wietlenia siegacz od ul.Jabloniowej 20 978 z# 70 2 -

RAZEM 184 766 zt 820 20 -
Budowa o$wietlenia ul. Reymonta 60 631 zt 255 7 -

b Budowa oswietlenia ul.Asnyka 76 604 zt 300 9 -

g Budowa o$wietlenia ul.Mitosza i Dunina 97 601 zt 380 11 -

8  [Budowa oswietlenia ul.Mierostawskiego i Czechowicza 97 601 zt 380 1" -

®  [Budowa o$wietlenia ul.Dorsza 115046zt] 480 12 1

RAZEM 447 482 zt 1795 50 1
Promenada - wat przeciwsztormowy 86 408 zi 330 11 1

e Budowa oéwietlenia ul.Plazowa 7739z 35 1 -

E Budowa oéwietlenia ul.Stonecznej 35430 zt 120 4 -

& Promenada - ul. Morska 51924 zt 185 6 -

RAZEM 181 500 zi 670 22 1
T Budowa o$wietlenia ul.Reja - siegacze 77 090 z¢ 380 8 -
8 g Budowa o$wietlenia ul.Diugosza 14 965 z¢ 60 2 -
os RAZEM 92 055 zt 440 10
2200 337 zt 8977 248 7
linia kablowa | ilod< latarni | [llo$¢ SO
[mb] Ikpl] fkell

HO 2019-2022 wersja do BIP WYDRUK: 10.06.2019/10:03




