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Harmonogram budowy, modernizagji i odwodnienia drég publicznych Gminy Kosakowo

1. Cel opracowania i przedmiot:

Celem niniejszego opracowania jest aktualizacja programu inwestycyjnego budowy,
modernizacji i odwodnienia gminnych drég publicznych w Gminie Kosakowo, tzw.
Harmonogramu budowy drég, dalej zwanego Harmonogramem. Zaktada si¢ zrealizowanie
wszystkich etapéw w latach 2019-2026.

Nadal aktualne pozostaje objecie opracowaniem drég gminnych zlokalizowanych w
poszczegblnych solectwach Gminy z wylaczeniem zadan realizowanych w ramach funduszu
soleckiego oraz w ramach pomocy dla innych jednostek samorzadu terytorialnego jak réwniez
nie s ujgte inwestycje ktorych realizacja ma bardzo duze znaczenie dla komunikacji w Gminie
Kosakowo, a ktére w budzecie Gminy sa odrgbnie wyszczegdlnionymi zadaniami
inwestycyjnymi.

2. Zrédlo finansowania i zasada podzialu §rodkow:

Realizacja Harmonogramu finansowana jest z budzetu Gminy w kwotach okreslonych w tym
budzecie, przy czym nie wymaga sig aby $rodki te byly specjalnie wyodrebnione. Dysponentem
srodkéw jest Kierownik Referatu ds. Inwestycji (RI). Srodki finansowe Harmonogramu mogg
by¢ takze wydatkowane na zadania odwodnienia drog realizowane przez Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska (GKOS) w uzgodnieniu z RI.

Srodki z budzetu na realizacjc Harmonogramu przeznacza sie¢ na pokrycie caloksztattu
wydatkow obejmujgcych zaré6wno koszty wykonania robét budowlanych, jak i przygotowania (w
tym dokumentacje realizacyjne) oraz nadzorowania wykonania zadan inwestycyjnych. Srodki te
nie sg przeznaczone na dokonywanie przeksztalcen gruntéw niedrogowych i czynnosci z tym
zwigzanych (np. odrolnianie, odlesianie itp.)

Srodki z tzw. budzetéw soleckich nie wchodzg w sktad kwot przeznaczonych na realizacje
Harmonogramu, jednakze nie wyklucza si¢ sytuacji gdzie ze §rodkéw Harmonogramu zostanie
przygotowana realizacja zadania inwestycyjnego a np. wykonanie robét zostanie sfinansowane w
czesei ze srodkow soleckich. Zastrzega si¢ obowigzywanie zasady pomocniczodci funduszu
soteckiego w stosunku do $rodkéw finansowych Harmonogramu.

Co do zasady, srodki finansowe przydzielone na realizacie Harmonogramu dzieli sie na
poszczegllne solectwa w zaleznosci od liczby mieszkancéw sotectwa uwidocznionej w
ewidencji ludno$ci na poczatku 2019 roku.

3. Zalozenia realizacyjne - aktualizacja

1) Aktualizuje si¢ podstawowy standard wykonania: jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j
4+4cm, szerokos¢ 5+6m na podbudowie z kruszywa lamanego, krawedzie jezdni
zabezpieczone opornikiem lub kraweznikiem na calej dlugosci. W uzasadnionych
technicznie 1 gospodarczo przypadkach mozliwo$¢ wykonania nawierzchni z np. kostki
betonowej, plyt betonowych. W przypadku koniecznosci odseparowania ruchu pieszego
przewiduje si¢ budowe chodnikéw. Podstawowym sposobem odwodnienia jezdni jest
powierzchniowe sprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na pobocze. W
uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach bedzie wykonywane
odwodnienie w postaci studni rozsgczajacych lub/i ukiadéw kanalizacji deszczowej.
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2) Jezeli w Harmonogramie zostaty uwzglednione ulice, ktérych grunty w calosci lub czescel
nie stanowig wlasnosci Gminy Kosakowo, to modernizacja takiej ulicy bedzie mozliwa
pod warunkiem, Ze Gmina bedzie wiascicielem ulicy do czasu jej realizacji.

3) Jezeli w Harmonogramie zostaly uwzglednione ulice, ktérych grunty w calosci lub czesei
stanowig wiasnosci JST lub Skarbu Panstwa, to modernizacja takiej ulicy bedzie
mozliwa pod warunkiem, ze Gmina pozyska prawa do dysponowania tym terenem do
czasu realizacji takiej ulicy.

4) Harmonogram zostal opracowany w konsultacji z Radnymi i Soltysami na podstawie
objazdu drég gminnych oraz spotkan konsultacyjnych. Punktem wyjscia do podziatu
srodkéw na poszczegdlne solectwa byl parytet ludno$ciowy, w zaleznodci od liczby
mieszkancéw solectwa uwidocznionej w ewidencji ludnodci na koniec 2018 roku. W
wyniku przeprowadzonych uzgodnien z Radnymi i Soltysami uczestniczacymi w
konsultacjach  osiagnigto konsensus polegajacy na wzajemnym uznaniu pilnosci i
mozliwosci zaspokojenia potrzeb w przyjetej perspektywie czasowej i finansowe;.

5) Przyjmuje sig, Ze na sfinansowanie zadan okreslonych w Harmonogramie z budzetu
Gminy zostang przeznaczone corocznie srodki w kwocie nie mniejszej niz 2,0 miln
ziotych. W przypadku przydzielenia innych kwot realizacja Harmonogramu zostanie
zmodyfikowana stosowanie do przydzielonych kwot. Zaklada si¢ 8 okreséw
programowania do realizacji w latach 2019-2026 z coroczng mozliwodcia jej
aktualizacji. Przyjeto roczny okres realizacji kazdego z etapéw.

6) W przypadku zaistnienia deficytu spowodowanego rdznicg pomiedzy biezacy
mozliwoscig finansowania z budzetu a biezgca wartodcia zadan Harmonogramu beda
asygnowane dodatkowe $rodki budzetowe i/lub nastagpi obnizenie kosztow
realizacyjnych poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowego poszczegdlnych zadan.

7) Caly zakres obj¢ty Harmonogramem obejmuje 44 zadania drogowe w sotectwach Gminy
i zostal podzielony na 8 etapéw realizacyjnych adekwatnie do przydzielonych $rodkéw
budzetowych.

8) Przewiduje sig aktualizowanie niniejszego Harmonogramu w przypadku:

- uzyskania dofinansowan na zadania drogowe w nim wyszczegélnione i konieczno$é
ustalenia innych okresow realizacji anizeli pierwotnie zaktadano,

- z powodu wydzielenia w budzecie Gminy zadania ujetego w Harmonogramie jako
oddzielnego zadania inwestycyjnego

- z powodu zmian cen na rynku uniemozliwiajacych sfinansowanie zatozonych zadan

- z innych waznych gospodarczo powodéw majacych wplyw na przyjeta liste zadan
lub ich kolejnos¢ realizacji

4. Zestawienie zadan do realizacji w poszczegdlnych miejscowosciach:

Wykaz zadan z podzialem na poszczegélne Solectwa w podaniem szacunkowych kosztéw
realizacji oraz planowanego efektu rzeczowego zestawiono w zalaczonej tabeli ,, Wykaz zadan
drogowych do wykonania w ramach Harmonogramu Budowy Drég - rok 2019 i lata
nastepne”. Wykaz obejmuje facznie 44 zadania drogowe z podzialem na lata realizacji. Pozycja
nr 45 ,Przygotowanie dokumentacji i nadzér inwestorski — OGOLEM” okrela czynnosci
majace charakter ciagly podczas realizacji Harmonogramu.

Wykaz zadan j/w podlega opublikowaniu w BIP Gminy Kosakowo.
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WYKAZ ZADAN DROGOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH "HARMONOGRAMU BUDOWY DROG" - ROK 2019 | LATA NASTEPNE

wersja do BIP
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1 Grzybowa - odwodnienie przy dz.208/27 0 6944 zi
_2_ 2 Okopowa od wiotu w Pomorskg -od¢. 90mb 80 121 603 zt
_-3'— -gn Owocowa - etap Il (siggacz do 6¢) 280 121603 2|
T g% Owacowa - etap lll {od Poziomkowej do Limonkowej) 320 1019182z
T Owsiana - od Roslinnej odc.140mb. 150 195916 21
T Wiosenna od Roslinnej do korica 130 175649 z!
7 E % Piaskowa - od Debogdrskie] do Krétkiej 300 310763 zt
T g g Prywatna - od Dgbogdrskiej do korica 201 271 580 zt
9 Majowa - od Listopadowe] do korica 250 337 786 zt
10 Daliowa - od Chrzanowskiego do Wrzosowej 230 310763 z
1_—1 ﬁo;riﬂ(:\w: etap Il - od Chrzanowskiego do Daliowej oraz 143 599 000 z}
12 g Gozdzikowa etap Ill - od Daliowej do Maciejkowej 100 163 110 z
1_3 ‘l‘; Kminkowa - od Stonecznikowej do nr 16B 240 3242715
-_1;— = Stonecznikowa - od nr 16A do korica 80 108 092 zt
? Szafranowa - od Ziote Piaski do Lubczykowej 80 108 092 7t
? Tymiankowa - od Ziote Piaski do Lisciaste] 285 385 076 zi
17 = Kapitariska - od Falistej do Olimpijskiej 110 148 626 zt
? E Olimpijska - od parkingu do Stoczniowcow 170 541 440 2t
? 2 Stoczniowcow - od Faliste] do Olimpijskiej 129 210412 z¢
20 Cedrowa - od Szkolnej odc. 130m 130 175 649 zi
_21— Jarzebinowa - etap | (od Gdyriskiej do nr 17) 170 229695 2t
? Jodiowa - etap | (od Ogrodowej do nr 34B i nr 10) 450 608 015 z}
? % Klonowa - od Lipowej do nr 20 nr 33 290 391832
—24_ % takowa - wiot w Gdyniskg (do nr 1A) 32 52195 z
? takowa - od nr 1A do Okreznej 402 1280 347 zt
MZ_!: Ogrodowa - siggacz do nr 19 i nr 30 140 228 354 z}
[ 27 | Okrezna - od Olchowej do t.akowej 168 226 992 z4
28 Bananowa - od Wisniowej do nr 7 wigcznie (odc.140mb) 141 229 985zt
? & Péinocna - od Jabloniowej do Truskawkowej 240 324275
? § Renklodowa - od Orzechowej do nr 4A 66 107 653 zi
? § Renklodowa - od nr 4A do Ogrodnikéw 164 522331z
—3'2— ¥ Truskawkowa - od nr 2 do Péinocnej 220 2972524
? Wisniowa - od nr 23 do granicy z Mechelinkami 392 1617 825 zt
34 Mickiewicza - etap | (od Wiejskiej do nr 25) 161 331368 zt
? ;‘I;)ckiewi:za - etap |l (od nr 12 do 28 oraz od nr 25 do nr 274 416632 21
i .§ ghz:rmaleg: |:|r°‘:11nr 20 do Czechowicza oraz siggacz 270 440 397 2
37 5 Sienkiewicza - od Szkolnej do Konopnickiej 106 143 221 2t
?I;_ Twardowskiego odc.Rézewicza-Baczyriskiego 81 109 443 2}
; Zapolskiej od Szkelnej do korica 280 378321z
40 g Jachtowa - od Morskiej do Hallera 213 347 424 #
T 2 Wielkopolska od Wroctawskiej do Kujawskiej 180 243 206 z¢
42 5 Eii::?zau ; etap | (od Januszewskiej do Jastruna, bez 160 227 219 24
A R el I
44 @ Lema - od nr 18 wzdiuz boiska do Maczka 146 297 252 zt
45 Przygotowanie dokumentacii i nadzér inwestorski - OGOLEM 1482 191zt
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